

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № Фв-30-1067/20.02.2020 г.

КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № Фв-30-1067/23.12.2019 г.

Днес 21.02.2020 г., в гр. Атина, между:

1. ПОСОЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ, ГР. АТИНА, БУЛСТАТ /ЕИК/ национален идентификационен номер: 099108624, адрес: гр. Атина, п.к. 15452, ул. „Стратигу Калари“ № 33а, кв. Палео Психико, представлявано от Валентин Порязов – извънреден и пълномощен посланик, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

2. „КЛИМА АРИСТОТЕХНИКИ“ (Clima Aristotehnikí Е.Е“), национален идентификационен номер: **997900142**, със седалище в Република Гърция, гр. Атина, адрес на офиса, ангажиран с изпълнението на договора: гр. Атина, кв. Хайдари, п.к. 12461, ул. Антион 56 (Greece, Athens, 56 Antheon Str., 12461 Heidari), представлявано от Теодорос Ремундос, управител (Theodoros Remoundos, company manager), наричан по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

Като страни по Договор № Фв-30-1067/23.12.2019 г. след проведена обществена поръчка чрез събиране на оферти с Обява № 55-18-135/12.11.2019 г., РОП ID №: 9094467/12.11.2019 г. и 9094795/25.11.2019 г., с предмет: **„Доставка и монтаж на ново климатично тяло за административната сграда на Посолството на Република България в Република Гърция, гр. Атина“** се сключи настоящото Допълнително споразумение за изменение.

Мотиви за сключване на допълнително споразумение:

В съответствие с изискванията на ЗОП, се налага изменение в сключения договор за възлагане на обществена поръчка по смисъла на чл.116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, което касае изменение на срока за изпълнение на договора, поради независещи от страните по договора обстоятелства, а именно: преминаване през

задължителна, съгласувателна процедура и даване на разрешение за достъп на Изпълнителя до дипломатическото представителство на Република България в Атина от Министерство на външните работи в Република България, което доведе до забавяне в изпълнението на договора.

Изменението на срока не влияе върху предмета и обема на първоначално възложените дейности и не е свързано с промяна на крайната му цена.

Страните се споразумяха за следното:

Чл.1. Въз основа на обстоятелствата, изложени в Мотивите към настоящото споразумение, двете страни договарят текста в чл.4., а именно: „ Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от страните, и е със срок на действие до 60 календарни дни, считано от датата на сключването му“ да се измени със следния текст :

„ Чл.4. Договорът влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е подписан от страните, и е със срок на действие до 140 календарни дни, считано от датата на сключването му“

Чл.2. Всички останали клаузи на Договор № Фв-30-1067/23.12.2019 г., сключен във връзка с възлагане на обществена поръчка с предмет „ Доставка и монтаж на ново климатично тяло за административната сграда на Посолството на Република България в Република Гърция, гр. Атина “ остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра- по един за всяка от страните по него.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличено на
основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във вр. с
чл. 4, т. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/ 679



Заличено на **ΙΤΕΛ:**

основание
чл. 36а, ал. 3 от ЗОП,
във вр. с
чл. 4, т. 1 от
Регламент (ЕС) 2016/ 679

**ΕΟΔΩΡΟΣ Ε.Ε.
ΠΟΤΕΝΙΚΙ
ΚΝΜ/ΚΟΝ ΜΗΧ/ΤΟΝ
ΑΠΟΕΟΝ 56 - ΧΑΙΔΑΡΙ Τ.Κ. 124 61
ΑΦΜ: 997900142 - ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΗΛ.: 210 4944519 - ΚΙΝ.: 6944 783925**